



LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

Modelos y metodología para el desarrollo de software

Proyecto parte 2

Profesora:

Pérez Garza Ma. Guadalupe

Equipo:

Alejandro Castro Ramirez

Natanael Macías Contreras

Diego Leonardo Serrano

Horacio Gaona Martín

Fecha de entrega: 08,04,2026

Proyecto parte 2

1. Definición del Roadmap de Sprints

Cuadro de Sprints

Sprint	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Entregable
Sprint 1	23 marzo	6 abril	Diseño visual y estructura del sistema	Capturas de mockups (pantallas: inicio, productos, ventas) diagrama de base de datos
Sprint 2	7 abril	21 abril	Gestión de productos funcionando	Pantalla funcional para registrar, editar y visualizar productos
Sprint 3	22 abril	6 mayo	Proceso de venta funcional	Registro de ventas, ticket generado (captura o simulación)
Sprint 4	7 mayo	21 mayo	Inventario integrado al sistema	Evidencia de actualización automática de stock después de una venta
Sprint 5	22 mayo	5 junio	Visualización de información del negocio	Reportes diarios/semanales + alerta de bajo stock (capturas)
Sprint 6	6 junio	última semana junio	Sistema completo integrado	Sistema funcionando + flujo completo (productos → venta → inventario → reporte)

2. Configuración del Tablero Ágil (Herramientas en Línea)

Criterio	Trello	Jira	GitHub
Enfoque	Gestión visual (Kanban)	Gestión ágil (Scrum/Kanban)	Desarrollo y control de código
Facilidad de uso	Alta	Media-baja	Media
Usuarios ideales	Equipos pequeños y proyectos simples	Equipos medianos a grandes (proyectos complejos)	Equipos técnicos de desarrollo
Costo	Gratuito	Gratuito limitado / planes de pago	Gratuito
Ventajas	- Muy fácil de usar - Interfaz visual clara - Rápida implementación - Buena colaboración	- Altamente configurable - Soporta metodologías ágiles - Reportes avanzados - Escalable	- Integración con Git - Automatización (Actions) - Colaboración en código - Amplias integraciones
Desventajas	- Poca escalabilidad - Funciones limitadas - No ideal para proyectos complejos	- Curva de aprendizaje alta - Configuración compleja - Puede ser costoso	- Curva de aprendizaje alta - Configuración compleja - Puede ser costoso

Elegimos Trello porque se adapta mejor a la necesidad de simplicidad, rapidez y bajo costo en la gestión del proyecto. A diferencia de Jira, que ofrece muchas más funcionalidades pero también implica mayor complejidad y tiempo de configuración, Trello permite empezar a trabajar de inmediato con una estructura clara y visual.

En comparación con GitHub, su enfoque no se limita al desarrollo de software, lo que lo hace más accesible para todos los miembros del equipo, incluso para aquellos sin perfil técnico. Además, su sistema basado en tableros Kanban facilita el seguimiento de tareas y la asignación de responsabilidades de manera intuitiva.

Aunque tiene limitaciones en proyectos grandes o muy complejos, para este caso resulta suficiente, eficiente y adecuado para cumplir con los objetivos del proyecto.

3. Mecanismos de Seguimiento y Comunicación

Para garantizar una correcta coordinación del equipo y mantener la transparencia en el avance del proyecto, establecemos los siguientes mecanismos de seguimiento y comunicación:

Sincronización

Como equipo llevaremos a cabo reuniones diarias de seguimiento (Daily Stand-up) con una duración aproximada de 5 a 10 minutos, en las cuales cada integrante compartirá su progreso, actividades en curso y posibles dificultades.

Estas reuniones se realizarán todos los días a las 10:00 a.m. mediante la plataforma Microsoft Teams, permitiendo una comunicación constante y organizada entre los miembros del equipo.

Administración de Impedimentos

Cuando un integrante del equipo identifique que una tarea no puede continuar debido a un bloqueo (impedimento), deberá reportarlo inmediatamente durante la reunión diaria o a través de la herramienta de comunicación establecida (Microsoft Teams).

El Scrum Master (Alejandro Castro) será el responsable de dar seguimiento a estos impedimentos, gestionando su resolución o escalando el problema en caso necesario, con el objetivo de evitar retrasos en el desarrollo del sprint.

Asimismo, las tareas bloqueadas serán identificadas dentro del tablero de trabajo (Trello), permitiendo visualizar de manera clara los obstáculos que afectan el flujo del proyecto.

URL al tablero en Trello

<https://trello.com/invite/b/69d6a4938255fff7f686d977/ATTIb7dd9b285bf23cd5450f4656dc7dcc7dD47B9169/proyecto-sistema-de-punto-de-venta>